



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.1 la contractul Nr. 84 din "04,, iulie 2024

Prezentul acord este semnat astăzi "02 ,, octombrie 2024, între Direcția educație, tineret și sport sectorul Ciocana, în persoana Vladimir CRUȘINSCHI – șef interimar și S.C., „Multiconstruct Grup” SRL, în persoana Valeriu FOCA – Administrator, în scopul modificării Contractului Nr. 84 din "04" iulie 2024 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 21233352 / ocds-b3wdp1-MD-1717487490947 din 4 iunie 2024, 10:55, cu privire la achiziționarea „Lucrări de reparație capitală a două blocuri sanitare la et. 1 a L.T. "Petru Zadnipru"”.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 21233352 din „02” octombrie 2024.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se majorează valoarea contractului, după cum urmează:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea :Cu capital autohton/Cu capital mixt/asociere/Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SC MULTICONSTRUCT GRUP SRL	1005600042994	Cu capital autohton	1 din 02.10.2024	35 131,60	42 157,92	31.12.2024	30.10.2024

După majorare suma contractului nr. 84 din "04,, iulie 2024 va constitui 365 401,86 MDL.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

Contractul nr. 84 din 04 iulie 2024 a fost înregistrat la Trezoreria Regională Centru cu nr. 2024-0000003094 la data de 12.07.2024

Semnătura autorizată: «Multiconstruct Grup» SRL	Semnătura autorizată: DETS Ciocana
Administrator: S.R.L. Valeriu FOCA	Șef interimar Vladimir CRUȘINSCHI



