

INFORMAȚIA

privind lucrări de reparație în instituțiile subordonate DETS sect.Centru,
conform foii de titlu pentru anul 2021, potrivit situației la 05.08.2021

Nr d/o	Obiectul investiției	Statut	Agentul economic	Valoarea, lei		Gradul de finalizare a lucrărilor (%), conform situației la	
				investițiile	Suma contractului	30.07.2021	05.08.2021
1	Lucrări de reparație a fațadei la Grădinița nr.6	<i>Desfășurat</i>	Euromontaj CTI SRL	600 000,00	342 847,19	100	100
2	Lucrări de reparație a acoperișului și a 3 blocuri sanitare la Grădinița nr.8	<i>Desfășurat</i>	Livart Prim SRL	700 000,00	445 391,89	99	100
3	Lucrări de reparație a depozitului la blocul alimentar în Grădinița nr.15	<i>Desfășurat</i>	Anreal Cons SRL	200 000,00	117 017,63	100	100
4	Lucrări de reparație a 3 blocuri sanitare la Grădinița nr.23	<i>Desfășurat</i>	Standart Partener SRL	250 000,00	145 680,52	86	90
5	Lucrări de reparație a rețelelor de canalizare, pavarea și amenajarea teritoriului la Grădinița nr.53	<i>Desfășurat</i>	Anreal Cons SRL	300 000,00	180 378,13	98	100
6	Lucrări de reparație a pavilioanelor la Grădinița nr.59	<i>Desfășurat</i>	Standart Partener SRL	360 000,00	181 564,48	25	35
7	Lucrări de reparație a unei grupe și a unui bloc sanitar la Grădinița nr.92	<i>Desfășurat</i>	Standart Partener SRL	320 000,00	144 040,41	100	100
8	Lucrări de reparație a pavilioanelor și reparația sistemii de apeduct și canalizare la Grădinița nr.125	<i>Desfășurat</i>	Rom Vic SRL	500 000,00	189 719,57	90	100
9	Lucrări de schimbare a tâmplăriei la Grădinița nr.175	<i>Desfășurat</i> <i>Desfășurat</i>	Anreal Cons SRL	240 000,00	123 618,86	100	100
10	Lucrări de reparație a spălătoriei și a pereților pe corridor la Grădinița nr.210	<i>Desfășurat</i>	Anreal Cons SRL	330 000,00	181 930,16	100	100
11	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la Grădinița nr.73	<i>Desfășurat</i>	Standart Partener SRL	150 000,00	86 230,93	98	100
12	Lucrări de reparație a sistemii de încălzire la Grădinița nr.227	<i>Desfășurat</i>	Livart Prim SRL	240 000,00	114 253,74	100	100
13	Lucrări de reparație pentru redeschiderea	<i>Desfășurat</i>	Anreal Cons SRL	450 00,00	218 074,40	100	100

	unei grupe la Grădinița nr.226					
14	Lucrări de schimbare a tâmplăriei la Liceul Titu Maiorescu	<i>Desfășurat</i>	Vatel Prim SRL	547 000,00	351 531,66	Contractul semnat la data de 05.08.2021. Acesta urmează a fi înregistrat la trezorerie și ulterior începerea lucrărilor.
15	Lucrări de reparație și dotare a terenului de joacă pentru copii cu desabilități de la Școala auxiliară nr.7	<i>În proces de desfășurare</i>		700 000,00		Caietul de sarcini pentru procedurile de achiziție publică a lucrărilor de reparație la data de 01.07.2021 au fost publicat pe platforma MTender. La data de 19/07.2021 a fost publicată <i>repetat</i> procedura pentru achiziționarea lucrărilor de reparație la Școala auxiliară nr.7. De la procedura inițială până la moment, nu avem nici un ofertant.

Șef DETS sectorul Centru

N. Strajescu

Strajescu Natalia