

**Sinteza activității Direcției educație, tineret și sport sectorul Centru pentru perioada
16 – 20 mai 2022**

| Statutul sarcinilor, acțiunilor programate și realizate pentru săptămâna curentă 16 – 20 mai 2022 | Indicatori de produs / rezultat | Sarcinile /acțiunile planificate pentru săptămâna 23 – 27 mai 2022 | Riscuri / probleme | Note |
|--|--|--|--------------------|------|
| Partea I. Raportul sistematizat de activitate a subdiviziunilor DETS sectorul Centru pentru perioada 16 – 20 mai 2022 | | | | |
| Cabinetul Șefului DETS | | | | |
| Ședințe operative | <p>A avut loc ședința operativă săptămânală cu șefii (reprezentanții) subdiviziunilor structurale ale DETS sectorul Centru, în cadrul căreia au fost discutate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Totalizarea acțiunilor și concretizarea întrebărilor și problemelor întâlnite pe parcursul săptămânii precedente, precum și stabilirea sarcinilor pentru săptămâna curentă; ✓ Probleme și soluții de remediere în procesul de organizare a alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ general din subordine; ✓ Avarierile produse în instituțiile subordonate; ✓ Realizarea proiectelor mari; ✓ Realizarea acțiunilor concrete de salubritate și amenajare a teritoriilor instituțiilor de învățământ și a teritoriilor adiacente, inclusiv cositul ierbii și determinarea existenței arborilor uscați/avariați în instituțiile de învățământ sau în preajma acestora; ✓ Asigurarea transparenței activității DETS s.Centru. | | | |

| | | | | |
|--|---|--|------------------------------|--|
| <p>Asigurarea procesului de transparență: publicarea pe pagina oficială WEB a DETS a informațiilor relevante, inclusiv a informațiilor privind executarea cheltuielilor curente și a bunurilor materiale</p> | <p>Întru asigurarea transparenței informaționale a activității DETS sectorul Centru în perioada de referință s-au plasat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 51 comunicate și informații - pe site-ul DETS și pe site-le oficiale ale instituțiilor de învățământ secundar general din subordine, în special: <ul style="list-style-type: none"> - mediatizarea informației privind organizarea și desfășurarea activității instituțiilor de învățământ; - salubritatea teritoriilor, inclusive cositul ierbii și determinarea existenței arborilor avariați. ✓ 18 publicații (reposturi) - pe pagina facebook a DETS Centru. <p>Total 69 publicații. Informațiile plasate pe pagina oficială a DETS sectorul Centru au fost plasate și în rețeaua de socializare facebook.com.</p> | <p>Plasarea pe pagina web oficială a DETS a informațiilor privind acțiunile realizate</p> | | <p>La control, proces continuu</p> |
| <p>Întocmirea Sintezei/ Rapoartelor activității DETS pentru perioada de raportare și a Planurilor de activitate.</p> | <p>A fost întocmită și prezentată DGETS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sinteza activității DETS sectorul Centru pentru perioada 16 – 20 mai 2022; | <p>Întocmirea Sintezei activității DETS pentru perioada de raportare</p> | <p>Problem e tehnice</p> | <p>La control, preces săptămânal/lu nar</p> |
| <p>Documentarea proceselor administrative</p> | <p>Ordine emise – 3; Scrisori, demersuri recepționate – 32; Scrisori expediate – 23.</p> | <p>Recepționarea scrisorilor, demersurilor, ordinilor; Expedierea răspunsurilor; Înregistrarea ordinelor emise</p> | | <p>La control, proces continuu</p> |
| <p>Achiziții publice</p> | | | | |
| <p>Inițierea procedurilor</p> | <p>În scopul achiziționării lucrărilor de reparație în instituțiile din sectorul Centru, au fost publicate 6 proceduri, dintre care:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 proceduri se află în proces de evaluare: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Școala auxiliară nr.7, Liceul Tehnologic, CCT, instituții subordonate DETS sec. Centru. ✓ Lucrări de reparație a acoperisului la Grădinița nr.73 din str. Hrușca, 2A. <p>Notă:Cu referire la lucrările incluse în Foaia de Titlu pentru anul 2022, comunicăm următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Din 16 instituții de educație timpurie incluse în Foaia de Titlu pentru anul | <p>Derularea procedurilor</p> | | <p>La control</p> |

| | | | | |
|---|---|--|--|------------|
| | <p>2022, au fost publicitate lucrările pentru toate 16 grădinițe.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Din 2 școli, au fost publicate toate 2 (Școala auxiliară nr.7, Liceul tehnologic pentru copii cu vedere slabă); ➤ Totodată s-au publicat procedurile pentru: <ul style="list-style-type: none"> - Redeschiderea a 4 grupe la 3 Grădinițe (IET nr.7 – 1; IET nr.174 – 1; IET nr.175 – 2); ➤ Lucrările de redeschidere a 3 grupe de copii în cadrul LT”V.Lupu”, urmează a fi publicate. | | | |
| Asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile de educație timpurie | <p>La moment, 23 instituții de educație timpurie din subordinea DETS sectorul Centru, cu 4277 copii, sunt asigurați cu apă potabilă (cu finanțare în baza Deciziei CMC nr. 7/6 din 09 iunie 2020 „Cu privire la asigurarea cu apă potabilă a copiilor din IET).</p> <p>Pentru asigurarea copiilor din IET sectorul Centru cu apă potabilă în anul 2022 a fost inițiată procedura de achiziție publică Cererea Ofertelor de Preț la data de 17.01.2022.</p> <p>La data de 14.02.2022 a fost semnat contractul cu ”CC Aquatrade” SRL în sumă de 537 923,00 lei.</p> | | | La control |
| Alte activități | <p>Pe parcursul săptămânii curente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La data de 20.05.2022 va avea loc sesiunea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor cu privire la Contestația depusă de către Mobiclas SRL la lotul, <u>Lucrari de schimbarea timplariei in gr. nr. 8, 10, 11, 12 si 2 usi la intrare la Grădinita nr.227 din str.Docuceaev, nr.3/1.</u> - Au fost încheiate contracte cu privire la pregătirea taberelor de odihnă Cireșarii și Taberele cu sejur de zi. - A fost încheiat contract pentru evacuarea a 1604 anvelope din toate grădinițele din subordine în sumă de 32080 lei. | | | La control |
| Secția economie și planificare bugetară | | | | |
| Dezagregarea bugetului 2022 pentru Tabere de odihnă de vară 2022 | <p>După ce au fost prezentate la DGF repartizările mijloacelor financiare pe articole de cheltuieli pentru Tabere de odihnă de vară, planurile de buget au fost deschise de către Direcția Generală Finanțe la Program 8814 ”Educația extrașcolară” la nivel de K2 și K4 și dezagregate pe instituții la nivel de K4 și K6. Suma totală alocată pentru organizarea odihnei de vară constituie 5989,0 mii lei, inclusiv: pentru T/O ”Cireșarii”- 5600,0 mii lei, pentru Tabere cu sejur de zi – 389,0 mii lei. Totodată au fost dezagregate mijloacele financiare pentru pregătirea Taberelor de odihnă de vară în sumă totală de 1549,8 mii lei, inclusiv: pentru T/o ”Cireșarii” –</p> | | | La control |

| | | | | |
|--|---|---|--|------------|
| | 1500,0 mii lei și pentru Tabere cu sejur de zi – 49,8 mii lei | | | |
| Repartizarea biletelor de odihnă de vară instituțiilor de învățământ din sector pentru sezonul estival 2022. | Au fost pregătite și repartizate instituțiilor de învățământ din sector Biletele de odihnă de vară pentru copii, care se vor odihni la Tabăra de odihnă de vară "Cireșarii" în număr total 1750 (câte 250 copii per schimb) . Informația privind numărul total de bilete, inclusiv gratuite și contra plată, au fost eliberate instituțiilor de învățământ din sector. | | | La control |
| Întroducerea datelor în program SICUB | A fost continuată introducerea în program SICUB a modificărilor din Listele de tarifyare, care au avut loc în luna curentă la unele instituții de învățământ din subordinea sectorului. Introducerea modificărilor Bugetului aprobat pentru anul 2022, care au fost efectuate în luna curentă. | Analiza introducerii modificărilor de buget efectuate în luna curentă, în program SICUB | | La control |
| Modificarea bugetului 2022 | Au fost completate Registrele de evidență a modificărilor de buget efectuate în luna curentă. Din necesitatea de serviciu, s-au efectuat modificările de buget nr.41, 42 și 43, care au fost prezentate la DGF spre aprobarea și introducerea. Modificările susmenționate urmează să fie dezagregate pe instituții la nivel de K4 și K6. | Efectuarea modificărilor de buget, după necesități de serviciu | | La control |

Secția de evidență și retribuire a muncii

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|
| Efectuarea calculelor salariale, concediilor | S-au pregătit informație finală solicitate de către revizorii Inspecției financiare. S-au înregistrat 67 certificate medicală care au fost achitate în luna mai 2022 | De calculat salariu pentru luna mai și I tur concediile de odihnă de la 01.06.2022 | | La control |
| Eliberarea diferitelor certificate la solicitarea angajaților | Au fost eliberate 9 certificate, la solicitarea angajaților. | Eliberarea diferitor certificate la solicitarea angajaților | | |
| Prezentarea dărilor de seamă la Serviciul fiscal și CNAS | S-au întocmit și prezentat corectările Dării de seamă forma IPC 22, pentru luna martie pentru 2 persoane S-au întocmit și prezentat Dărea de seamă forma IRM 22, pentru perioada 01.05-15.05.2022 | Prezentarea dărilor de seamă la Serviciul fiscal și CNAS | | |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| Controale | S-au efectuat vizite de monitorizare la IET nr.73 și IET nr.92 | | | |
|-----------|--|--|--|--|

Secția evidența a bunurilor materiale

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|
| Întocmirea și perfectarea dărilor de seamă pentru luna aprilie | Pe parcursul săptămânii curente au fost recepționate și introduse în formă electronică Dările de seamă pentru luna curentă, respectiv, s-au verificat soldurile conform registrului de evidență a bunurilor materiale. | Întocmirea și perfectarea Dărilor de seamă lunare. | | La control |
| Alte activități | <p>Colectarea demersurilor de la gestionarii instituțiilor subordonate privind casarea MF uzate spre înaitarea la PMC.</p> <p>Completarea proceselor-verbale pentru lichidarea stocului de obiecte și materiale devenite inutilizabile conform Ordinului DETS sec. Centru nr.22 din 21.04.2022.</p> <p>Control în LT,,T.Maiorescu privind verificarea obiectelor și materialelor devenite inutilizabile (completarea proceselor-verbale pentru lichidarea stocului.</p> <p>Efectuarea,verificarii tuturor MF si a bunurilor materiale aflate in Gimnaziul „A.Păunescu” in legătură cu inaintarea in functie a noului director.</p> <p>Repartizarea produselor sanitaro-igienice pentru toate instituțiile din subordine.</p> | <p>Colectarea demersurilor de la gestionarii instituțiilor subordonate privind casarea MF uzate spre înaitarea la PMC.</p> <p>Repartizarea produselor sanitaro-igienice pentru toate instituțiile din subordine.</p> | | La control |

Secția evidența achitării plăților părintești

| | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------|
| <p>Efectuarea sondajului telefonic în vederea acumulării datelor frecvenței copiilor săptămânal, privind morbiditatea.</p> | <p>În urma sondajului telefonic a tuturor instituțiilor de educație timpurie din sector, efectuat la data de 18.05.2022, s-au atestat următoarele. În instituțiile preșcolare din sectorul Centru sunt înscriși în liste 4460 copii (cu 7 copii mai mulți comparativ cu săptămâna precedentă). Frecvența reală, la data de 18.05.2022, este de 3525 copii (cu 30 copii mai puțini comparativ cu săptămâna precedentă). Ponderea frecvenței – 79,0% pe sector. Din 186 grupe, funcționale sunt 182 grupe. Nu activează, la data de 18.05.2022, 4 grupe la 3 IET din sector, la următoarele instituții: IET nr.46, IET nr.78,IET nr.175 inclusiv: 1. La IET nr.46 -1 grupă (lipsa de cadre didactice) 2. La IET nr.78 -1 grupă (lipsa de cadre didactice) La IET nr.175 - 2 grupe (lipsa cadrelor didactice).</p> | <p>Monitorizarea frecvenței săptămânale a IET</p> | | <p>La control</p> |
| <p>Acordarea scutirii de plată pentru alimentația copiilor în IET</p> | <p>S-au scutit de plata părintească pentru alimentația copiilor pe luna aprilie 2022 – 248 copii, inclusiv: - scutiți de 50% din suma lunară de plată – 95 copii; - scutiți de 100% din suma lunară de plată -107 copii. - scutiți de plată pentru alimentație copii din Ucraina -46 copii</p> | <p>Evidența scutirilor de plată părintească pentru alimentația copiilor acordate lunar</p> | | <p>La control</p> |
| <p>Înregistrarea fluxului copiilor</p> | <p>Fluxul copiilor în IET la data 18.05.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înscriși copii noi în IET pe liste – 7 persoane; • Copii reîntorși în grupă în liste - 1 copii • Temporar plecați (suspendarea frecvenței) 0 copii (în temeiul cererelor părinților). <p>Copii plecați 0 copii.</p> | <p>Monitorizarea fluxului copiilor din IET pe luna mai 2022</p> | | <p>La control</p> |

| | | | | |
|--|---|---|--|-------------------|
| Copii din Ucraina încadrați în IET în perioada 18.05.2022 | <p>În IET DETS sectorul Centru sunt înscriși 46 copii din Ucraina în luna mai 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IET nr.6- 5 copii 2. IET nr.7 -1 copil 3. IET nr.8- 13 copii 4. IET nr.12-5 copii 5. IET nr.23-3 copii 6. IET nr.53- 1 copil 7. IET nr.60-5 copii 8. IET nr.73 -3 copil 9. IET nr.92 -1 copil 10. IET nr.175-3 copii 11. IET nr.210-6 copii | Monitorizarea copiilor înscriși din Ucraina în IET DETS sectorul Centru | | La control |
| Borderourile de decontari cu părinții | Borderouri de decontări cu monitorizarea copiilor pentru calcularea zile/copii pe luna aprilie, pentru alimentație cu tariful 10,50 lei/zi pentru un copil. Ținerea evidenței fondurilor părintești, executarea calculelor și evidența achitării plăților părintești pentru alimentația copiilor în instituțiile de învățământ subordonate DETS sectorul Centru. | Monitorizarea notei contabile nr.15 luna mai 2022 | | La control |
| Venitul încasat din fișile bancare achitate de părinți, luat în calcul la data de 31.04.2022 din contul 142310 a notei contabile nr.15 | <ul style="list-style-type: none"> • Copii/listă-4446 copii • Copii/frecvență-3502 copii. • S-au calculat bonul de plată pentru un copil 10 lei si 50 bani. • Acumularea resurselor bănești de la părinți pentru luna aprilie este de 603228 lei 45bani. | Monitorizarea reflectării venitului pe aprilie 2022 | Probleme tehnice la imprimarea documentației | La control |
| Informații statistice | | | | |
| Morbiditatea copiilor din IET | <p>Conform situației la 18.05.2022, în total 27 cazuri de boală înregistrate, inclusiv:</p> <p>IRVA- 10 copii Varicelă- 6 cazuri (IET nr.88-1 caz),(IET nr.46-3 cazuri),(IET nr.194-1 caz). Bronșită acută-1 caz (IET nr.6) Mononucleoză-1 caz(IET nr.156)</p> | | | |

Scarlatină-3 cazuri (IET nr.7-2 cazuri),(IET nr.174-1 caz)
Rinofaringită -2 cazuri (IET nr.53).
Amigdalită- 2 cazuri (IET nr.60,175)

Partea II. Pentru ordinea de zi a ședinței din 20 mai 2022, ora 10:00

Menționăm că, instituțiile din sector nu dispun de condițiile prevăzute în Standardele minime din REGULAMENTUL ”privind organizarea și funcționarea Centrului de plasament temporar pentru refugiați”. Prin urmare, la moment, nu sunt cazați refugiați din Ucraina, în nici o instituție din sectorul Centru.

Totodată, la data de 19.05.2022, în **17 instituții** de învățământ din sectorul Centru (**13 grădinite și 4 școli**), sunt **instituționalizați 112 copii refugiați** din Ucraina.

2. Acțiuni întreprinse de DGETS în contextul asigurării condițiilor favorabile pentru refugiații ucraineni. Situația la zi

| Nr.d/o | Instituția | Nr.copii înmatriculați |
|--------------|----------------------|------------------------|
| 1. | IETnr.6 | 4 |
| 2. | IET nr.7 | 1 |
| 3. | IETnr.8 | 13 |
| 4. | IET nr.12 | 4 |
| 5. | IET nr.23 | 3 |
| 6. | IET nr.53 | 1 |
| 7. | IET nr.60 | 5 |
| 8. | IET nr.73 | 3 |
| 9. | IET nr.156 | 1 |
| 10. | IET nr.167 | 1 |
| 11. | IET nr.92 | 1 |
| 12. | IET nr.175 | 2 |
| 13. | IET nr.210 | 4 |
| 14. | LT ”C.Sibirschi” | 25 |
| 15. | LT ”V.Lupu” | 4 |
| 16. | LT”T.Maiorescu” | 12 |
| 17. | LT ”M.Koțiubinski” | 28 |
| Total | 11 INSTITUȚII | 112 |

Întru executarea prevederilor Circularei Direcției Generale Educație Tineret și Sport nr. 01-18/1510 din 17.05.2022 privind prezentarea informației cu referire la desfășurarea lucrărilor de reparație în instituțiile de învățământ preșcolar, care necesită/condiționează sistarea temporară a activității acestora în perioada vacanței de vară 1 iunie - 31 august 2022, DETS sec. Centru, a efectuat un sondaj și Vă comunică că, 4 Grădinițe din subordine își vor sista activitatea, după cum urmează:

3. Rezultatele sondajului privind sistarea activității instituțiilor de învățământ preșcolar pe perioada de vară, anul 2022. Situația la zi

| Nr. d/o | Instituția | Tipul lucrărilor de reparație | Perioada efectuării lucrărilor de reparație | Argumentul necesității sistării activității grădiniței |
|---------|------------------|--|---|---|
| 1. | Grădinița nr.46 | Lucrări de schimbare a tâmplăriei | 01.07.2022-14.08.2022 | reparații capitale preconizate |
| 2. | Grădinița nr.60 | Lucrări de reparație a acoperișului | 10.06.2022- 01.08.2022 | reparația capitală a acoperișului |
| 3. | Grădinița nr.78 | Lucrări de reparații curente a grupelor de copii | 01.07.2022- 31.07.2022 | reparații curente a grupelor |
| 4. | Grădinița nr.167 | Finisarea lucrărilor incluse în proiectul ”Reabilitarea măsurilor de eficiență energetică” | 18.07.2022-22.08.2022 | finisarea lucrărilor în cadrul Proiectului de eficientizare,concediul personalului de la blocul alimentar |

4. Nivelul de organizare a activității taberelor cu sejur de zi și extrașcolare în perioada estivală 2022. Probleme și Soluții

I. Pregătirea Taberelor de odihnă de vară.

Pentru pregătirea Taberelor de odihnă de vară din subordinea DETS sl.Centru, în bază Dispoziției Primarului general nr.152-d din 22.04.2022 ”Cu privire la organizarea întremării și odihnei elevilor în vara anului 2022”, au fost alocate **1549,8 mii lei**, dintre care: **1500,0 mii lei** – pentru reparație capitală la Tabăra ”Cireșarii” (reconstrucția scenei și reparația podelelor la blocurile nr.2,6 și 7). Actualmente, contractele pentru servicii de reparații capitale sunt atribuite la Agenție Achiziții publice, după ce, urmează să fie înregistrate la Trezoreria municipală Chișinău. Pentru dotarea Taberelor cu sejur de zi au fost alocate **49,8 mii lei**, care au fost repartizate pentru procurarea inventarului moale (lengerie de pat și prosoape). Contractele sunt încheiate și marfa urmează să fie livrată taberelor cu sejur de zi.

II. Organizarea Tabelor de odihnă de vară.

1. Tabere cu sejur de zi

În sectorul Centru s-au organizat Tabere cu sejur de zi în **3 instituții** de învățământ (Gimnaziul A.Păunescu (60 copii), LT ”V.Lupu” (75 copii) și în LT cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă (31 copii) cu un contingent de **166 elevi** în total, care vor activa într-un schimb, începând cu 06.06.22 în timp de 15 zile lucrătoare.

Din numărul total de bilete, 115 vor fi eliberate contra plată, cu prețul 450,00 lei per bilet (20 % din costul deplin al biletului - 2250,00 lei) și 51 bilete – gratuit, pentru copii din familii socialvulnerabile, dintre care: 31 bilete – pentru toți copii din LT cu profil

tehnologic pentru copii cu vederea slabă și 20 bilete – pentru copii din instituțiile de învățământ general (15% din numărul total de bilete).

Pentru 3 tabere au fost aprobate **24 unități de personal didactic-auxiliar**, dintre care: 3 unități de șef de tabăra, 12 unități de educator, 3 unități de personal medical și 6 unități de personal tehnic. Pentru salarizarea personalului aprobat a fost planificat 116,4 mii lei.

Bugetul taberelor constituie **389,0 mii lei**, inclusiv: din contul bugetului 337,3 mii lei, venituri colectate (plata părintească) – 51,7 mii lei. Mijloacele financiare au fost repartizate pe articole de cheltuieli și prezentate la Direcția Generală finanțe, care ulterior au fost introduse pe codurile taberelor și dezagregate (18.05 2022). Actualmente să pregătesc contractile pentru procurări și servicii necesare pentru bună activitate a taberelor.

2. Tabăra "Cireșarii" or. Vadul lui Vodă

În sectorul Centru începând cu data de 03.06.22 va începe activitatea sa Tabăra de odihnă de vară "Cireșarii" din or. Vadul lui Vodă. Activitatea este organizată în 7 schimburi cu câte 10 zile pentru un contingent total de 1750 elevi (câtr 250 copii/schimb), dintre care: din instituțiile de învățământ din sectorul Centru, inclusiv din IPDFA – **1168 elevi**.

Din numărul total de copii, 15 % (175 copii) din familii socialvulnerabile sunt eliberați de plată integral. Alții 993 copii vor achita 20% din costul deplin al biletului (3200,00 lei) – 640,00 lei.

Cu titlul gratuit la tabăra "Cireșarii" se vor odihni încă 582 copii, inclusiv:

- copii rămași fără îngrijirea părinților din Gimnaziul-internat nr.3 – 342;
- copii din familii săraci din Comună Țințăreni – 120;
- copii de la Direcția Protecție drepturilor copilului – 70;
- consilierii al Consiliului local al copiilor și tinerilor – 50.

Pentru Tabăra "Cireșarii" au fost aprobate **52 unități de personal didactic-auxiliar**, Pentru salarizarea personalului a fost aprobat **770,8 mii lei**.

Bugetul total pentru organizarea Taberei "Cireșarii" constituie **5600,0 mii lei**, inclusiv: din contul bugetului 4964,5 și venituri colectate (plata părintească) – 635,5 mii lei. Mijloacele financiare au fost repartizate pe articole de cheltuieli și prezentate la Direcția Generală finanțe, care ulterior au fost introduse pe codurile taberelor și dezagregate (18.05 2022). Actualmente să pregătesc contractile pentru procurări și servicii necesare pentru bună activitate a taberelor.

5. Asigurarea condițiilor de funcționare conformă a instituțiilor de

Pe parcursul săptămânii curente, în instituțiile din subordine s-au propus 2 avarieri:

1. Utilaj la IET nr. 175
2. Sistemul apeduct și canalizare la IET nr.12

În urma controlului efectuat de ANRE au fost făcute unele prescripții, pentru lichidarea neajunsurilor depistate. Prin urmare, a fost

| | |
|--|---|
| <p>Învățământ din subordine, anul 2022:</p> <p>5.1. rezultatele inventarierii suplimentare a arborilor de pe teritoriile instituțiilor municipale de învățământ. Propuneri de defrișare a arborilor. Demersuri înaintate. Situația al zi</p> | <p>contactat grupul de avariere a sistemului electric. La moment problema se soluționează.</p> <p>5.1 Pe parcursul săptămânii curente, de către colaboratorii DETS Centru au fost inspectate toate instituțiile de învățământ din sector. În cadrul controalelor s-a constata că sunt copaci care au fost însemnați de ÎM "Asociația de gospodărire spațiilor verzi". În colaborare cu conducătorii instituțiilor, au fost identificați arborii ce sunt uscați, foarte înalți și care trebuie curățați/defrișați. Astfel, s-a atestat următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 98 de pomi ce prezintă pericol și necesită a fi defrișați ➤ 133 arbori care necesită a fi curățați. <p>Toți arborii sperăm să fie analizați de către specialistii ÎM "Asociația de gospodărire a spațiilor verzi". În acest scop, de către DETS Centru, a fost întocmit un demers cu anexarea listei instituțiilor și numărului de pomi, precum și cu anexarea Demersurilor cu pozele aferente, parvenite de la conducătorii instituțiilor subordonate.</p> <p>La data de 13.05.2022, a fost depus demersul la ÎM "Asociația de gospodărire a spațiilor verzi privind defrișarea a 5 arbori din cadrul Taberei de odihnă "Cireșarii", pentru pregătirea acestora către sezonul estival 2022.</p> |
| <p>5.2. raport de progres privind realizarea proiector mari în derulare, anul 2022;</p> | <p>În cadrul Instituțiilor din subordinea DETS sectorul Centru au fost inițiate 4 proiecte mari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gimnaziul-internat nr.3 (dormitor): deschiderea unei grădinițe – <p>În acest scop, a fost elaborată schița de proiect (februarie 2022), iar la moment se lucrează la proiect (a fost încheiat contractul privind realizarea proiectului cu SAD Proiect SRL la data de 31.01.2022). Termenul de realizare a proiectului este în 2 etape:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 etapă – soluții arhitecturale, soluții constructive, obținerea condițiilor tehnice – termen de executare 30.03.2022; - 2 etapă – rețele inginerești sarcina pentru compartimentul SA, coordonarea și verificarea proiectului – termen de executare 30.07.2022. - A fost depusă la data 16.05.2022 expertiza tehnică și schița proiectului la Primărie pentru eliberarea certificatului de urbanism- termen obținerii certificatului 30 zile. <p>Termenul de realizare a lucrărilor este anul 2022-2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ IET nr 125: construcția unei anexe – <p>A fost elaborată schița de proiect (februarie-martie 2022), iar la moment, se lucrează la proiect. În urma realizării expertizei tehnice a clădirii și obținerea certificatului de urbanism a fost încheiat contractul privind elaborarea proiectului a fost semnat cu CVM Proiect SRL, la data de 01.03.2022. Proiectul este în proces de realizare și se preconizează a fi finisat în luna mai 2022.</p> <p>Termenul de realizare a lucrărilor este anul 2022-2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Liceul Teoretic "Vasile Lupu": extinderea Școlii – se lucrează la schița de proiect (termenul fiind martie-aprilie 2022). În urma realizării expertizei tehnice a clădirii și obținerea certificatului de urbanism a fost încheiat și semnat contractul privind elaborarea proiectului cu CVM Proiect SRL la data de 01.03.2022. <p>Proiectul este în proces de realizare și se preconizează a fi finisat în luna aprilie 2022.</p> <p>Totodată, au fost depuse cereri la Premier Energy, Apă- Canal privind eliberarea condițiilor tehnice pentru instalarea contoarelor.</p> <p>Termenul de realizare a lucrărilor este anul 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ CCT Politehnic: Concept de dezvoltare a unui Centru creație inventică pentru copii și adolescenți – |

A fost elaborată schița de proiect (termenul fiind februarie-martie 2022).Lista cantităților de lucrări și devizul de cheltuieli au fost întocmite.
A fost primită avizarea la documentația de deviz.
La data de 25.03.2022 va fi inițiată procedura privind achiziționarea lucrărilor de reparație.
În luna aprilie se preconizează semnarea contractului de achiziție și începerea lucrărilor.
Termenul de realizare a lucrărilor este anul 2022.

Instituțiile din proiectul Eficiența Energetică proiect inițiat în 2021 (LT” V. Lupu”;Gimnaziul internat nr.3; IET nr. 167).

➤ **LT ”V.Lupu”**

- Izolarea termică a pereților exteriori -100%
- Izolarea termică a acoperișului- 100%
- Izolarea termică a subsolului neîncălzit-100%
- Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare-100%
- Instalarea punctelor termice individuale-100%
- Înlocuirea sistemului de încălzire-100%
- Înlocuirea sistemului de ventilație - 70%.

Se execută montarea sistemului de ventilație. Au fost executate lucrări de pregătire pentru montarea sistemului de ventilație.

➤ **Gimnaziul internat nr.3**

- Izolarea termică a pereților exteriori - 100%
- Izolarea termică a acoperișului - 100%
- Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare-100%
- Înlocuirea sistemului de încălzire-100%
- Înlocuirea sistemului de ventilație - 85%
- Modernizarea sistemului de iluminat interior pe tip led-100%
- Instalarea sistemului fotovoltaic - 100%
- Se lucrează la montarea sistemului de ventilație. Pe parcursul lunii a fost montat sistemul în 10 clase.

➤ **Grădinița-creșă specială nr.167**

- Izolarea termică a pereților exteriori - 94%
- Izolarea termică a acoperișului- 100%
- Izolarea termică a subsolului neîncălzit-100%
- Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare-100%
- Înlocuirea sistemului de încălzire-100%
- Înlocuirea sistemului de ventilație- 100%

Pe parcursul lunii s-a lucrat la finalizarea conectării sistemului fotovoltaic și a Fașadei.

**5.3. monitorizarea
executării lucrărilor de**

La data de 03.05.2022 a fost semnat procesul verbal de deschidere a lucrării de reparație (un bloc sanitar și sistemul apeduct, canalizare subsol) la Grădinița nr.210, str. Columna, 28.

| | |
|--|---|
| reparație în instituțiile municipale de învățământ din subordine, conform Foii de Titlu, anul 2022 (decizia CMC nr. 12/1 din 21.12.2021 și a celor curente. Situația la zi; | <p>Procentul executării lucrărilor 55% (Bloc sanitar rețeaua de apeduct și canalizare subsol)</p> <p>La data de 05.05.2022 au fost semnate procesele verbale de deschidere a lucrărilor de schimbare a tâmplăriei la Grădinița nr.156 și Grădinița nr.59. La moment procentajul executării este:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ IET nr.156 - 90% (tâmplărie), ➤ IET nr.59 - 30% (tâmplărie) |
| 5.4. monitorizarea acțiunilor de salubritate a teritoriului aferent/adiacent de instituțiilor de învățământ general din subordine (cositul ierbii, defrișarea arborilor, etc.). Asigurarea procesului de transparență pe acest segment) | <p>Pe parcursul săptămânii curente au fost evaluate toate 23 instituții de educație timpurie și 2 instituții preuniversitare: (LT"V.Lupu, Școala auxiliară nr.5). În majoritatea instituțiilor se desfășoară cosirea ierbii, iar în unele a început al doilea cosit. Teritoriile sunt menținute în ordine. S-a atestat faptul că procesul de cosire a ierbii, în cadrul LT"V. Lupu" se desfășoară cu o intensitate scăzută. Angajații responsabili, au fost atenționați despre necesitatea încadrării în timp, însă aceștia argumentează prin lipsa muncitorilor și a combustibilului.</p> <p>Totodată, s-a efectuat evacuarea a câte 1 rută de gunoi de la 3 instituții:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CCC "Floarea Soarelui" 2. LT"T. Maiorescu" 3. LT"V.Lupu" <p>În vederea îndeplinirii indicațiilor Primarului general al municipiului Chișinău și a Preturii sect.Centru, angajații DETS sect.Centru, împreună cu directorii instituțiilor de învățământ din sectorul Centru, s-au mobilizat în scopul identificării arborilor/crengilor uscate sau avariate de pe teritoriul sau în preajma instituțiilor de învățământ.</p> <p>Astfel, au fost determinate instituțiile unde, în cel mai scurt timp se vor realiza lucrări de defrișare și evacuare a arborilor/crengilor uscate. Acțiunile de inspectare a instituțiilor, în vederea monitorizării salubrității teritoriilor și identificarea arborilor/crengilor uscate/avariate, precum și procesul de cosire a ierbii, au fost mediatizate pe pagina oficială a DETS s.Centru, paginile oficiale ale instituțiilor din subordine, precum și pe pagina de facebook. Total 44 publicatii pe paginile web și 7 publicații pe facebook.</p> |
| <h2 style="color: red;">Partea III</h2> | |
| monitorizarea procesului de alimentație în instituțiile de învățământ preșcolar, primar, secundar (ciclul I și II) | <p>Pe parcursul săptămânii curente angajații DETS sectorul Centru au desfășurat controale în teritoriu în 4 instituții de învățământ preșcolar (IET nr.78, IET nr.15, IET nr.59, IET nr.12) și în 3 instituții de învățământ general (Școala Aux.nr.5,Gimnaziul int.nr.3, Școala 226) din subordinea DETS sectorul Centru, vizând organizarea, desfășurarea și calitatea alimentației.</p> <p>Probleme atestate în instituțiile de educație timpurie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La data de 17.05.2022, de către 23 instituții de învățământ preșcolar din subordine au fost depuse actele de constatare, care atestă faptul neexecutării comenzii din 13.05.2022 de către agenții economici: "Delmix Prim" SRL," Meltan" SRL. <ul style="list-style-type: none"> ➤ "Delmix Prim" SRL nu a livrat produsele în toate 24 grădinițe din subordine: |

- Cacao
- Roșii proaspete
- lămâie
- ” **Meltan**” SRL nu a livrat produsele în toate 24 grădinițe din subordine:
 - varză

Menționăm faptul că, agentul economic ,” Meltan” SRL a expediat scrisore, prin care ne informează despre imposibilitatea livrării varzei din cauza lipsei pe piață.

2. Prin urmare, ținem să specificăm faptul că:

Stocul produsului ”**varză**” este epuizat în toate instituțiile din subordine.

Acest fapt ne-a creat dificultăți în procesul de alimentație a copiilor din instituțiile de educație timpurie,provocând imposibilitatea respectării Meniului-model,aprobat de DETS și coordonat de Centrul de Sănătate Publică.

3. Din considerentul că norma financiară de 34,50 lei /copil este insuficientă pentru a acoperi toate cheltuielile, gramajul porțiilor bucatelor finite a fost micșorat. Din acest motiv nu se respectă normele naturale.

În cadrul controlului efectuat în instituțiile de învățământ preuniversitar au fost constatate următoarele:

1.Nu se respectă Meniului-model,aprobat de ÎMAP „Liceist” și coordonat de Centrul de Sănătate Publică.

2.Produsele alimentare sunt păstrate în depozit conform cerințelor și se eliberează la blocul alimentar conform meniului zilnic.

3.Curățenia și dezinfecția blocurilor alimentare se efectuează zilnic, la începerea programului de lucru, după fiecare distribuire de alimente, la sfârșitul zilei de lucru și ori de câte ori este nevoie. Curățenia generală se efectuează săptămânal.

4.Toți angajații blocurilor alimentare sunt instruiți Conform Hotărârii Medicului șef sanitar de Stat al RM nr. 2 din 01.08.2014 ”Cu privire la instruirea igienică a angajaților”.

Total pe sector beneficiază de alimentație gratuită 1695 elevi.

Rezultate obținute

1. La data de 04.05.2022 a fost obținut răspunsul Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Realții Funciare a PMC pe imobilul cu codul cadastral 0100212237.01 din str. Docuceaev, 3/1 (IET nr.227).

2. S-a obținut dovada înregistrării bunului imobil cu codul cadastral 0100202.421.2, situat pe adresa str.Vasile Celtuială,13. De la ÎP Agenția servicii publice, Departamentul Cadastru, a fost obținut extrasul din Registrul bunurilor imobile pentru bunul cu numărul cadastral 0100202.421.02. (str. V. Cheltuială, 13), amplasat pe teritoriul Gimnaziului nr.53. Conform datelor Extrasului, bunul imobil cu numărul cadastral 0100202.421.02. este înregistrat după ÎCS ”Premier Energy Distribution”S.A., din 27.04.2000, aceasta avînd statut de proprietar, cu cota 1.0. Temeiul înscrierii – Adeverința de privatizare nr.22/07 din 07.11.2001, data înregistrării -10.01.2022.

3. S-a obținut pacetul de documente pe depozitul de la Grădinița nr.227 str. Dokuceaev, 3/1, codul cadastral 0100212.237.02. Au fost obținute copiile următoarelor acte permissive pentru construcția depozitului pe teritoriul Grădiniței nr.227 din str. Docuceaev, 3/1: *Cererea grădiniței din 12.11.1996, Decizia PMC nr.1/27-9 din 16 ianuarie 1997 ”Cu privire la proiectarea și construcția unui depozit din str. Williams” prin care s-a permis Grădiniței nr.227 proiectarea și construcția unui depozit, Temă de arhitectură și sistematizare nr.12782*

înregistrarea imobilelor de instituțiilor de învățământ din subordine

din 03.02.1997 de proiectare a unui depozit, aprobată de arhitector-șef al mun. Chișinău, Actul inspecției ecologice de Stat din 12.03.1997, Actul din 23.04.1997 de transmitere a liniilor roșii și limitelor lotului de pământ, Autorizare nr.19/92 din 11.07.1997 la efectuarea lucrărilor de pregătire, Certificatul de urbanism pentru proiectare nr.2502 din 24.12.2001 Scrisoarea Preturii sectorul Centru în adresa Primăriei mun. Chișinău nr.6099, privind solicitarea permisiunii sponsorilor lucrărilor de a folosi subnivelul caaa beci și depozit cu intrările separate de grădiniță, Contractul din 02.12.2002 de investire a capitalului privat în construcția depozitului pe teritoriul grădiniței nr.227, Scrisoarea DETS Centru în adresa Preturii sectorul Centru nr.01-18/721 din 02.11.2011.

Menționăm că, Direcția autorizare și disciplină în construcții, prin scrisoarea nr. 52/84 din 05.05.2022, a informat precum că în perioada 1997-2018 nu au fost identificate careva înscrieri privind solicitarea, prezentarea setului de acte și eliberarea autorizației de construcție pentru construcția unui depozit amplasat pe teritoriul Grădiniței nr.227 din str. Docuceaev, 3/1.

**evacuarea anvelopelor
din instituțiile de
învățământ preșcolar**

Pe teritoriile instituțiilor de educație timpurie din subordine, sunt amplasate 3067 anvelope. Au fost demontate până la moment 1604 bucăți. Anvelopele demontate sunt depozitate pe teritoriile instituțiilor. Contractul de evacuare a acestora, a fost încheiat și urmează evacuarea acestora în cel mai apropiat timp.

Șef DETS sectorul Centru

Natalia Strajesco